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Kurzbeschreibung
Modulverantwortung

Vorkenntnisse

BBET-5 - Projektsteuerung im Bauwesen

Management von Grol3baustellen

Prof. Dr.-Ing. Engler

Dauer | 15 Wochen
Lehrform | 3 WS Vorlesung, 1 WS Ubung
Credits | 5 CP
Studiengang | MA-Bauing, MA-Wing
Arbeitszeiten Vorlesung Ubung Projekt Prifung Summe

Priasenzzeit 43 15 - 2 60
Selbststudium 30 15 - 45 90
Leistungsnachweis - - - PL 150

Legende | SL: Studienleistung; PVL: Priifungsvorleistung; PL: Priifungsleistung

Lernergebnisse (Learning outcomes):

Nach der Teilnahme an der Modulveranstaltung sind die Studierenden in der Lage:

komplexe Grolibaustellen in der Gesamtheit von Kosten, Terminen und Qualitaten zu
steuern

Muster bzw. Schemata fir die Umsetzung von Projektisteuerungstatigkeiten
anzuwenden

Fachkompetenz — Kenntnisse:

Die Fahigkeit und Bereitschaft, Aufgaben- und Problemstellungen eigenstandig und fachich
angemessen zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen. Kenntnisse bezeichnen die
Gesamtheit der Fakten, Grundsatze, Theorien und Praxis im beschriebenen Arbeitsbereich.
Theorie- und/oder Faktenwissen:

Grundlagen der Projektsteuerung

Methoden und Werkzeuge zur Steuerung von GroRRprojekten
Grundlagenwissen Uber die HOAI

Grunlagenwissen Uber die AHO 9

Notwendiges bauvertragliches Grundlagenwissen
Notwendige und praxistaugliche Dokumentation
Grundlagenwissen hinsichtlich Versicherungen, Sicherheiten

Fachkompetenz — Fertigkeiten:

Die Fahigkeit und Bereitschaft zur Anwendung bestimmter Lern- und Arbeitsmethoden, die
zur Entwicklung der anderen Kompetenzen, insbesondere der Fachkompetenz nétig sind:

MODULHANDBUCH

Aufbau eines Projektmanagements

Arbeitssystematik der Projektsteuerung

Organisation und Ablaufplanung von Grof3projekten

Eigenstandiges Organisieren und Steuern von Grol3projekten hinsichtlich der
Einhaltung von Zeit, Kosten und Qualitat

Praktische Probleme bei der Realisierung der Projektziele erkennen
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Weitere Kompetenzebenen:

Die nachgeiwesene Fahigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persoénliche, soziale und
methodische Fahigkeiten in Arbeitssituationen und flr die berufliche und/oder personliche
Entwicklung im Sinne der Ubernahme von Veranrwortung und Selbststandigkeit zu nutzen.

e Allgemeine Methodenkompetenz:
o Ingenieurtechnisches Bearbeiten einer praktischen Aufgabenstellung
e Sozialkompetenz:
o Formulieren und Zusammenfassen des Problems/ Aufgabenstellung
o Produktives Arbeiten im Team oder in der Gruppe
o Kritische Reflexion der erarbeiteten Lésungsansatze im Team oder in der
Gruppe
e Selbstkompetenz:
o Bewertung/ Reflexion der eigens erarbeiteten Losungsansatze
o Analytisches Denken
o Transfer zwischen Theorie und Praxis

Voraussetzungen fiir die Vergabe von Creditpoints
Bestandene schriftliche Prifungsleistung

Literatur

Ahrens/Bastian/Muchowski, Handbuch Projektsteuerung — Baumanagement,

Fraunhofer IRB — Verlag

Eschenbruch, Projektmanagement und Projektsteuerung, Werner Verlag

AHO Ausschuss der Ingenieurverbande und Ingenieurkammern fiir die Honorarordnung e.V.
/ Deutscher Verband der Projektsteuerer e.V., Untersuchungen zum Leistungsbild, zur
Honorierung und zur Beauftragung von Projektmanagementleistungen in der Bau- und
Immobilienwirtschaft,

AHO Heft 9

Unterrichtsmaterial
Folien, Power-Point-Prasentationen (passwortgeschutzt im Internet), Tafel

Master-Schwerpunkt: Baubetrieb
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